PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Obra
PRÉDIO EDUCAÇÃO CONTINUADA ALTOS-PI TO

Bancos
SINAPI - 10/2022 - Piauí
ORSE - 09/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
21,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 64.459.75	100,00% 64.459.75					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 48.644.94	15,00% 7.296.74	85,00% 41.348.20				
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 249.258.17		3,50% 8.724.04	68,50% 170.741.85	28,00% 69.792.29		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 736.477.28				5,30% 39.033.30	27,36% 201.500.18	27,36% 201.500.18
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 727.242.35						
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 27.230.05				10,00% 2.723.01		
7	COBERTURA	100,00% 181.757.88						
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 403.879.16						
9	ESQUADRIAS	100,00% 361.272.03						
10	INSTALAÇÕES	100,00% 254.123.14			1,50% 3.811.85		2,50% 6.353.08	
11	PINTURA	100,00% 165.403.12						
12	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 77.106.81						
13	PAISAGISMO	100,00% 664.08						
Porcentagem			**2,18%**	**1,52%**	**5,29%**	**3,38%**	**6,3%**	**6,11%**
Custo			**71.756,49**	**50.072,23**	**174.553,69**	**111.548,59**	**207.853,26**	**201.500,18**
Porcentagem Acumulado			**2,18%**	**3,69%**	**8,99%**	**12,37%**	**18,67%**	**24,78%**
Custo Acumulado			**71.756,49**	**121.828,72**	**296.382,41**	**407.931,00**	**615.784,27**	**817.284,45**

YAGO CASTELO BRANCO DE CARVALHO
Eng Civil 1916859836

MAXWELL PIRES FERREIRA
PREFEITO

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
27,38%	12,60%										
201.647,48	92.796,14										
	12,50%	18,01%	15,36%	24,13%	10,00%	15,00%	5,00%				
	90.905,29	130.976,35	111.704,42	175.483,58	72.724,24	109.086,35	36.362,12				
	80,50%	5,00%	4,50%								
	21.920,19	1.361,50	1.225,35								
	40,16%	16,30%	3,70%	35,34%	4,50%						
	72.993,96	29.626,53	6.725,04	64.233,23	8.179,10						
				7,00%	3,50%	25,67%	20,30%	36,12%	5,41%		2,00%
				28.271,54	14.135,77	103.675,78	81.987,47	145.881,15	21.849,86		8.077,58
					2,40%	5,20%	12,00%	15,37%	23,85%	31,18%	10,00%
					8.670,53	18.786,15	43.352,64	55.527,51	86.163,38	112.644,62	36.127,20
	5,00%		8,51%	6,01%	15,35%	14,13%	12,92%	13,20%		15,67%	5,21%
	12.706,16		21.625,88	15.272,80	39.007,90	35.907,60	32.832,71	33.544,25		39.821,10	13.239,82
							2,21%	8,05%	20,67%	60,12%	8,95%
							3.655,41	13.314,95	34.188,82	99.440,36	14.803,58
									5,83%	25,75%	68,42%
									4.495,33	19.855,00	52.756,48
										20,00%	80,00%
										132,82	531,26
6,12%	**8,83%**	**4,91%**	**4,28%**	**8,59%**	**4,33%**	**8,11%**	**6,01%**	**7,53%**	**4,45%**	**8,25%**	**3,81%**
201.647,48	**291.321,74**	**161.964,38**	**141.280,70**	**283.261,16**	**142.717,54**	**267.455,88**	**198.190,35**	**248.267,87**	**146.697,39**	**271.893,89**	**125.535,92**
30,9%	**39,73%**	**44,65%**	**48,93%**	**57,52%**	**61,85%**	**69,96%**	**75,97%**	**83,5%**	**87,95%**	**96,19%**	**100,0%**
1.018.931,93	**1.310.253,67**	**1.472.218,06**	**1.613.498,75**	**1.896.759,91**	**2.039.477,45**	**2.306.933,33**	**2.505.123,68**	**2.753.391,55**	**2.900.088,94**	**3.171.982,83**	**3.297.518,76**